

# Zápis o odevzdání a převzetí dokončené stavby

Objednatel

zastupuje

Zhotovitel

zastupuje

Po prohlídce stavby provedli shora uvedení zástupci převjímací řízení na stavbě :

## Dopravní značení v obci Krhová

Na tuto stavbu byla podepsána smlouva o dílo uzavřené dne 25.6.2014, dodatku č.1 a 2

Celková smluvní cena díla (vč.DPH) : 306 393,54 Kč

Vícepráce (vč. DPH) : 0,00 Kč

Skutečná cena (vč.DPH) : 313 355,90 Kč

Zahájení prací dne : 25.6.2014

Ukončení prací dne : 22.4.2015

Prohlídkou stavby bylo zjištěno, že práce jsou provedeny podle nabídky zhotovitele. Práce jsou provedeny odborně a ve shodě s technickými podmínkami a nemají zjevných vad a nedodělků, které by bránily provozu nebo ztížily užívání stavby.

**Zpomalovací prahy byly řádně dokončeny se změnami dle požadavku objednatele. Dokončené dílo bylo fyzicky shlédnuto oběma stranami a je bez vad a nedodělků.**

Soupis drobných vad a nedodělků, které budou odstraněny zhotovitelem v dohodnutých termínech : - nebyly zjištěny

Odevzdání a převzetí dokončené stavby je provedeno tímto zápisem mezi objednatelem a zhotovitelem, Nedílnou součástí tohoto zápisu je Zjišťovací protokol o provedených stavebních pracích a Soupis prací.

Objednatel prohlašuje, že stavbu převjímací dne 24.4.2015.

Na tuto stavbu byla dohodnuta záruční doba v délce – dle smlouvy o dílo.

Doba odpovědnosti za vady se počítá následující den ode dne odevzdání a převzetí díla.

V Krhové dne 24.4.2015

Za objednatele:

Za zhotovitele:

127